



ประกาศเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
เรื่อง การกำหนดตรวจรับงานจ้างก่อสร้างปูพื้นยางสังเคราะห์รอบสนามฟุตบอลหญ้าเทียม

.....

ตามที่เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ได้ว่าจ้าง บริษัท โปร-บิลด์ สปอร์ต (ประเทศไทย) จำกัด
รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลกำหนด ตามสัญญาเลขที่ ๖๑/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๘ และ
บันทึกข้อตกลงเพิ่มเติม (ครั้งที่ ๑) ลงวันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๘

บัดนี้ ผู้รับจ้างได้ดำเนินการส่งมอบงานงวดที่ ๑ เรียบร้อยแล้ว และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ
จะดำเนินการตรวจรับงานในวันที่ ๕ กันยายน ๒๕๖๘ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ โรงเรียนกีฬาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

จึงประกาศมาเพื่อทราบและขอเชิญประชาชนผู้สนใจเข้าร่วมสังเกตการณ์ สอบถามเกี่ยวกับ
ตรวจรับงานจ้างได้ตามสถานที่ก่อสร้างดังกล่าว

ประกาศ ณ วันที่ ๔ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๘

(นายแฟง สุวรรณบุตร)
รองนายกเทศมนตรี รักษาการแทน
นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี

